

## 2024年修缮项目竣工结算审计汇总 (截止至2024年4月23日)

序号	工程名称	施工单位	合同价 (元)	原报金额	送审金额 (元)	报审日期	审结日期
<b>自审修缮项目</b>							
B1	科技楼一层实验室改造项目	北京当世豪建筑装饰工程有限公司	262,000.00	261,830.23	232,096.83	2024年3月11日	2024年3月19日
B2	教工住宅19栋平改坡屋面树脂瓦更换及檐沟防水整修	华北铁建建设有限公司	297,051.14	294,672.05	266,696.28	2024年1月11日	2024年1月17日
B3	教工住宅45栋平改坡屋面树脂瓦更换工程	华北铁建建设有限公司	285,455.00	285,340.20	252,850.19	2024年1月16日	2024年1月17日
B4	家属区楼宇 (26栋) 外墙保温改造	北京合元盛建设工程有限公司	249,436.00	249,281.66	217,881.00	2024年1月23日	2024年1月23日
B5	家属楼49栋22层屋面防水整修	北京当世豪建筑装饰工程有限公司	250,000.00	251,453.67	231,403.51	2024年2月26日	2024年2月28日
B6	逸夫科技馆水电外线改造工程	北京当世豪建筑装饰工程有限公司	288,500.00	286,482.62	261,189.08	2024年1月15日	2024年4月7日
B7	校医院CB、CT室防辐射工程	山东铅盾射线防护材料有限公司	95,217.26	95,217.26	92,182.09	2024年3月4日	2024年3月19日
B8	41栋平改坡屋面树脂瓦更换及防水整修	北京八达岭金宸建筑有限公司	282,698.93	282,698.93	276,497.00	2024年3月4日	2024年3月25日
B9	体育馆东北角公共卫生间改造	北京万博装饰工程有限公司	298,000.00	297,725.27	283,175.83	2024年3月12日	2024年3月22日
B10	学生公寓5斋、9斋无线网络信号覆盖供电电源改造工程	盛隆电气集团电力工程有限公司	80,000.00	62,463.01	56,221.51	2024年2月25日	2024年3月25日
B11	教工住宅35、37、51栋二次供水改造外电源工程	盛隆电气集团电力工程有限公司	160,000.00	160,000.00	135,160.11	2024年2月25日	2024年3月25日
B12	友谊餐厅办公室装修改造工程	北京智海建设有限公司	277,164.24	277,164.24	191,812.95	2024年3月19日	2024年3月22日
B13	幼儿园安防外线	北京中电中天电子工程有限公司	194,485.33	194,467.06	136,441.21	2024年1月15日	2024年3月27日
B14	幼儿园消防外线	北京科安达消防工程有限公司	116,196.50	121,297.39	108,653.85	2024年3月27日	2024年3月27日
B15	北京科技大学昌平创新园东区主楼人防验收整改	北京建刚诚艺通风设备有限公司	113,678.00	113,678.00	113,678.00	2024年2月26日	2024年3月27日
B16	13斋9-13层安防系统改造	北京时代恒安技术服务有限责任公司	118,083.65	118,083.65	115,604.59	2024年3月26日	2024年3月28日
B17	办公楼109B、112、113、114房间装修改造、改电、走线等修缮项目	北京吉顺建筑工程有限公司	119,657.00	119,657.50	112,341.71	2024年4月1日	2024年4月4日
B18	4斋国际学生公寓暑期房间修缮	北京吉顺建筑工程有限公司	75,743.00	75,734.51	68,931.40	2024年4月1日	2024年4月4日
X1	西三旗1号厂房一层下水改造	北京大田机电设备安装工程有限公司	296,330.00	241,373.18	225,549.01	2024年1月9日	2024年1月18日
X2	西三旗校区4号厂房 (餐厅) 装修改造工程	北京京泰华建设集团有限公司	200,000.00	199,982.47	178,243.52	2024年1月11日	2024年1月18日
S1	人工智能研究院公共用房装修改造工程 (实验场地)	北京天利荣达建设工程有限公司	298,826.27	298,788.16	285,102.60	2024年1月24日	2024年2月23日
<b>大型修缮项目</b>							
1	科技史与文化遗产研究院科研用房改造	北京当世豪建筑装饰工程有限公司	3,282,381.69	3,767,358.30	3,709,119.45	2024年1月13日	2024年4月19日